

**План (дорожная карта) по созданию и функционированию в 2020 году в МОУ
«Нишнепенская средняя общеобразовательная школа» Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок исполнения
1.	Нормативное правовое обеспечение деятельности Центра: 1.1.Издание локального акта о создании Центра.	Приказ	Терещенко Т.А.	Сентябрь
	1.2.Утверждение Положения о деятельности Центра.	Приказ	Терещенко Т.А.	Сентябрь
	1.3.Утверждении штатного расписания Центра.	Приказ	Терещенко Т.А.	Сентябрь
	1.4.Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра.	Приказ	Терещенко Т.А.	Сентябрь
	1.5.Утверждение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ	Терещенко Т.А.	До 15.09.2020
	1.6.Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Приказ	Терещенко Т.А.	Сентябрь
2.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 2.1.Подбор педагогических работников Центра	Распределение функций	Терещенко Т.А.	Сентябрь
	2.2.Направление результатов мониторинга в адрес отдела образования, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП)	Информация ОУ	Терещенко Т.А.	Сентябрь
	2.3.Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (дистанционная форма)	Свидетельство о повышении квалификации	Терещенко Т.А.	Май-август
	2.4.Обеспечение участия педагогических работников в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Отчет о пройденной подготовке (переподготовке)	Терещенко Т.А.	Август
3.	Разработка и утверждение основных и дополнительных	Приказ	Терещенко Т.А.	Сентябрь

	общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра			
4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: 4.1. Презентация образовательных программ, реализуемых Центром (для обучающихся и их родителей)	Приказ	Терещенко Т.А.	Сентябрь
	4.2. Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра.	Приказ	Терещенко Т.А.	
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение в соответствие помещений с утвержденным фирменным стилем	Соответствие помещений Центра проекту зонирования	Терещенко Т.А.	Июнь-1августа
6.	Приемка учебного оборудования Центра		Терещенко Т.А.	Август
7.	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ, сайте МОУ «Нижнепенская СОШ»	Терещенко Т.А.	1 Сентября